Öffentliche Bekanntmachung

- Sitzung des Schulausschusses
  - am Mittwoch, den 15.11.2023 um 17:00 Uhr
- im **Großen Sitzungssaal im Rathaus der Stadt Alfeld (Leine), Marktplatz 1, 31061 Alfeld (Leine)**

Tagesordnung:

1	Eröffnung der Sitzung; Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Beschlussfähigkeit des Schulausschusses sowie der Tagesordnung
2	Genehmigung des Protokolls über die Sitzung des Schulausschusses am 23.08.2023
3	Bericht über die aktuelle Flüchtlingslage
4	Einwohnerfragestunde
5	Dohnser Schule: Fortschreibung der Machbarkeitsstudie (2014 - 2023) Vorlage: 294/XIX
6	Haushaltsplanberatungen 2024 (Anlagen bitte zur Sitzung mitbringen) BUDGET 23 Schule Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen
7	Mitteilungen der Verwaltung
8	Anfragen

Schulausschuss
15.11.2023

Stadt Alfeld (Leine)
- Der Bürgermeister -

Alfeld (Leine), 01.11.2023

Amt: **Hochbauamt**
AZ: **65.111**

Vorlage Nr. 294/XIX

Informationsvorlage	**Gleichstellungsbeauftragte**
öffentlich	☒ beteiligt ☐ nicht beteiligt

Beratungsfolge	**Termin**
Bau- und Grundeigentumsausschuss	14.11.2023
Schulausschuss	15.11.2023

Schulausschuss 15.11.2023

Dohnser Schule: Fortschreibung der Machbarkeitsstudie (2014 - 2023)

Nach knapp 10 Jahren ist es sinnvoll und erforderlich, die Machbarkeitsstudie fortzuschreiben, insbesondere bedingt durch die jährlichen allgemeinen Baukostensteigerungen und im Besonderen geschuldet durch die besonderen Rahmenbedingungen in den letzten Jahren, aber auch zur Dokumentation der bereits umgesetzten baulichen Maßnahmen und inhaltlicher Anpassungen der schulischen Bedürfnisse (s. u.).

Die Machbarkeitsstudie zur Dohnser Schule von Juli 2014 beinhaltete die Umgestaltung / Sanierung / Anbau der gesamten Schule mit Anforderungen an Barrierefreiheit und Ganztagsbetreuung in drei Bauabschnitten. Ein Überblick über die drei Bauabschnitte mit Kurzbeschreibung und Konzeptplanung ist zur Erinnerung in Anlage 1 dargestellt.

Seitdem sind in der Dohnser Schule mit Hilfe unterschiedlicher Förderprogramme bereits zahlreiche baukonstruktive bzw. gebäudetechnische Maßnahmen umgesetzt worden:

- KIP II – Förderprogramm (2019 - 2021):

- Brandschutzertüchtigungen in Altbau und Anbau
- Erneuerung der Dachdeckungen von Altbau und Anbau mit jeweiliger Dämmung der obersten Geschossdecken
- Installation einer Photovoltaikanlage auf der südlichen Dachfläche des Altbaus
- Sanierung von 4 Klassen- und 2 Gruppenräumen im 2. OG des Altbaus sowie eines Klassenraums und der Aula im 2. OG des Anbaus
- Erneuerung der Treppengeländer beider Treppenräume
- Erneuerung beider Eingangstürelemente
- Sanierung des Haupteingangsbereichs
- Sicherheitsrelevante Ertüchtigungen der elektrischen Anlagen
- Installation einer Sicherheitsbeleuchtung
- Installation einer elektrischen Lautsprecheranlage
- Erweiterung der Hausalarmanlage
- Installation eines Überspannungsschutzes (innerer Blitzschutz)
- Erneuerung des äußeren Blitzschutzes
- Erweiterung des Datennetzes / WLAN in den sanierten Räumen

Die Gesamtkosten für die o. g. KIP-II-Maßnahmen betrugen rd. 970.000 €.
Dafür sind rd. 523.700 € Fördermittel eingegangen.

- Digitalpakt (2021 - 2023):

- Ausstattung der restlichen Räume in Alt- und Anbau mit neuem Datennetz / WLAN
- Anschaffung von Endgeräten wie digitale Tafeln, Monitore, Tablets, Laptops und Dokumentenkameras.

Die Kosten hierfür betrugen rd. 72.100 € bei 100% Förderung.

- Bundesförderung Corona-gerechte stationäre raumlufttechnische Anlagen und Zu-/Abluftventilatoren (2022 - 2023):

- Installation von dezentralen Lüftungsgeräten in allen Klassenräumen

Diese Maßnahme ist noch nicht komplett abgerechnet. Die zu erwartenden Kosten betragen rd. 320.000 €. Die zu erwartende Förderung beträgt 256.000 €.

Aufgrund der seit Erarbeitung der Machbarkeitsstudie vergangenen neun Jahre, aber auch aufgrund des zwischenzeitlich veränderten Bedarfs wurde der Kostenrahmen 2023 aktualisiert. Die Gesamtkosten betragen nun 10.335.000 € - siehe Anlage 2.

Schulausschuss 15.11.2023

Folgende Faktoren sind in die Kostenaktualisierung eingeflossen:

- gestiegene Baukosten
- gestiegenen Baunebenkosten (neue HOAI 2021)
- o. a. zwischenzeitlich ausgeführte Baumaßnahmen
- zusätzlicher, sich zwischenzeitlich ergebender Bedarf aufgrund veränderter gesetzlicher Vorgaben (GEG), weiterer Bauteil-Alterung, Auszug des Hausmeisters, Vorgaben der Schule / des Schulamts

  - Ersatz der Heizungsanlage durch zu erstellendes zukunftsweisendes Energiekonzept
  - Erneuerung der maroden Grundleitungen
  - Erneuerung der Schüler-WC-Anlagen im EG
  - Umsetzung der zurückgestellten Brandschutzmaßnahmen im EG Alt- und Anbau
  - Vergrößerung der Mensa auf 60 statt 36 Sitzplätze
  - Vergrößerung der darüberliegenden Verwaltung um Büro für Konrektor*in
  - Vergrößerung des Turnhallengeräteraums
  - Umnutzung Hausmeisterwohnung für Schulnutzung (Bibliothek / Mehrzweckraum)

Für die Sanierung der Turnhalle sowie für den Ersatzneubau des Zwischentrakts (nur Untergeschoss, in dem die Turnhallennebenräume geplant sind = Teile des 1. BA) wurde im September 2023 eine Förderskizze beim Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung zum Förderprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur – Projektaufruf 2023“ mit einer Kostenprognose in Höhe von 2.238.500 € (Förderquote 75% = 1.678.875 €; Eigenanteil = 559.625 €) eingereicht. Die Abdeckung der Kosten findet sich entsprechend im Investitionsprogramm 2023 – 2027 im Entwurf des Haushaltsplans wieder (vgl. S. 9).

Die Umsetzung des gesamten 1. Bauabschnitts umfasst nach dem aktualisierten Kostenrahmen rd. 5.330.000 € (siehe Anlage 2). Dies setzt voraus die Teilnahme an einem entsprechenden Förderprogramm und das erfolgreiche Einwerben von Fördermitteln (z. B. Förderprogramm für Ganztagsschulbetrieb zum Errichten der Mensa).

Für eine Beauftragung konkreter Planungs- und Kostenermittlungsstufen auf Grundlage der Machbarkeitsstudie muss ein europaweites Vergabeverfahren durchgeführt werden.
Für eine Verfahrensbegleitung werden momentan Angebote eingeholt.

Schulausschuss
15.11.2023

1. Bauabschnitt (1.BA):

Neubau Zwischentrakt zwischen Sporthalle und Altbau mit Umkleiden im Kellergeschoss, Mensa mit Schulhofbezug (identitätsstiftend) im Erdgeschoss und Verwaltung im Obergeschoss (mit unmittelbarer Anbindung an Altbau).
Einbau eines Aufzugs, auch zur barrierefreien Erreichbarkeit der Sporthallenebene.
Neubau (oder umfassende energetische Sanierung) der Sporthalle an jetziger Stelle.
Kostenannahmen:
KG 300+400: ca. 1,5 Mio. Euro, Gesamtkosten ca. 2,5 Mio. Euro.
Sollte eine umfassende energetische Sanierung der Sporthalle möglich sein, wären für die KG 300+400 ca. 1,35 Mio. Euro und für KG 200-700 ca. 2,25 Mio. Euro anzusetzen.
Im 1.BA sind Kosten für die Gestaltung des Schulhofs in Höhe von ca. 60.000 Euro, inkl. Nebenkosten ca. 76.200 Euro, enthalten.

Schulausschuss
15.11.2023



Grundrissausschnitt 1.BA (Anbau Verwaltung, Mensa, Umkleiden)

2. Bauabschnitt (2.BA):

Neubau Aufzug mit einhergehender Anpassung der Fassaden, Treppen und Geländer und Einbau von dezentralen WC- und Behinderten-WC-Anlagen und Putzmittelräumen im Bestandsgebäude.
Grundrissänderungen für Früh- und Ganztagsbetreuung, Werken und Bibliothek.
Vollendung der bereits angefangenen Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen im Bestand.
Kostenannahmen:
KG 300+400: ca. 1,1 Mio. Euro, Gesamtkosten ca. 1,5 Mio. Euro.
Hier sind auch die erforderlichen Kosten Austausch Fenster, Ergänzung Wärmedämmverbund-System, Austausch Dacheindeckung und Sanierung Klassenräume enthalten (KG 300+400 ca. 0,6 Mio Euro bzw. ca. 0,9 Mio. Euro für KG 200-700).

Schulausschuss
15.11.2023

2.Obergeschoss . Obergeschoss Erdgeschoss

Grundrissausschnitt 2.BA (Aufzug, Fenstertausch, Wärmedämmung)

3. Bauabschnitt (3.BA):

Neubau von vier Klassenräumen und zwei Gruppenräumen als Erweiterung der Schule zur Abdeckung der Dreizügigkeit, Anordnung am Ostflügel.
In diesem Bauabschnitt enthalten sind die Neugestaltung des Außenbereichs zwischen Anbau und Straße (Vorbereich/Entree der Schule), der Abriss des Pavillongebäudes mit einhergehender Neugestaltung der Grundstücksfläche als Parkplatz, auch für die Schulbusse.
Kostenannahmen:
KG 300+400: ca. 1,0 Mio. Euro, Gesamtkosten ca. 2,0 Mio. Euro.
Enthaltene Kosten: Abriss Pavillon ca. 52.000 Euro, Neugestaltung Parkplatz ca. 165.000 Euro Summe inkl. Nebenkosten ca. 275.000 Euro.

Schulausschuss 15.11.2023

2.Obergeschoss . Obergeschoss Erdgeschoss

Grundrissausschnitt 3.BA (Anbau Klassenräume Ostflügel)

Anlage 2

Machbarkeitsstudie Dohnser Schule

Verfasser: MOSAIK Architekten BDA

Kostenrahmen

Aktualisierung 2023

Alle Kosten inkl. 19% Umsatzsteuer

KG	Kostengruppen	1. BA	2. BA	3. BA	Gesamtkosten
100	Grundstück	- €	- €	- €	**- €**
200	Herrichten und Erschließen	131.994,84 €	- €	140.647,32 €	**272.642,16 €**
300	Bauwerk - Baukonstruktionen	2.408.639,55 €	1.077.740,00 €	1.263.574,77 €	**4.749.954,32 €**
400	Bauwerk -Technische Anlagen	1.105.540,34 €	597.500,00 €	402.693,15 €	**2.105.733,49 €**
500	Außenanlagen	474.240,52 €	16.500,00 €	386.392,27 €	**877.132,79 €**
600	Ausstattung und Kunstwerke	97.908,07 €	- €	65.593,99 €	**163.502,06 €**
700	Baunebenkosten	1.112.512,11 €	456.769,80 €	592.193,03 €	**2.161.474,94 €**
	Gesamtkosten 100 - 700	5.330.835,43 €	2.148.509,80 €	2.851.094,53 €	**10.330.439,76 €**
	Rundung	- 835,43 €	1.490,20 €	3.905,47 €	**4.560,24 €**
	Gesamtkosten inkl. Reserve u. Rundung	5.330.000,00 €	2.150.000,00 €	2.855.000,00 €	**10.335.000,00 €**

Schulausschuss 15.11.2023

Stadt Alfeld (Leine)

Haushalt 2024

Schulausschuss
15.11.2023

Entwurf

-Auszug-

Alfeld
voller Ideen und engagiert

Teilergebnisplan Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.531	26.000	100.400	100.400	100.400	100.400
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	56.400	64.200	51.700	38.400	18.400
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	8.293	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.079	81.700	5.700	5.700	5.700	5.700
01.12	= Ordentliche Erträge	196.904	164.100	170.300	157.800	144.500	124.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	406.239	443.500	486.100	499.400	513.000	526.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	334.104	595.100	404.900	411.300	417.900	424.700
02.04	- Abschreibungen	0	139.300	161.800	115.600	104.600	91.500
02.06	- Transferaufwendungen	59.051	10.000	102.600	104.700	106.800	109.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	34.758	49.300	52.500	53.000	53.500	54.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	834.152	1.237.200	1.207.900	1.184.000	1.195.800	1.206.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-637.248	-1.073.100	-1.037.600	-1.026.200	-1.051.300	-1.081.500
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-637.248	-1.073.100	-1.037.600	-1.026.200	-1.051.300	-1.081.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-637.248	-1.073.100	-1.037.600	-1.026.200	-1.051.300	-1.081.500

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Zuweisung des Landkreises Hildesheim für Schulkindbetreuung (KITA-Vertrag) 74.400 €
Zuweisung des Landes für EDV-Systembetreuung in den Grundschulen und Mittel für Inklusion 26.000 €

zu Pos. 01.07

Erstattung für Abwicklung von Landesaufgaben in den Grundschulen durch die Schulverwaltungskräfte 5.700 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung Grundschulen insgesamt 50.000 €
Sanierung Anbau GS Föhrste 50.000 € (2025: 50.000 €, 2026: 100.000 €)
Unterhaltung der Schulhöfe: 3.500 €, Inventarbeschaffung < 1.000 € 16.500 €
Schülermobiliar 10.500 €
Städtische Abgaben, Müll- und Kehrgebühren: 19.500 €
Reinigungsmittel, Fensterreinigung: 13.000 €, Versicherungen: 14.300 €
Ganztagsschulangebot durch Fremdanbieter (Bürgerschule u. Dohnser Schule), Zahlung an Dienstleister 33.900 €
Heizkosten 80.700 € (Gas und Pellets), Strom: 30.600 €
Schwimmbadnutzung durch die Grundschulen:12.500 €
Miete für die Nutzung der SVA – Sporthalle (Schulsport Bürgerschule): 17.100 €
Schülerbeförderung aller Grundschulen zum 7BB + Stadion, Gebärdendolmetscher insgesamt 6.000 €
Filterwechsel mobile Luftreiniger 7.900 €
Budgetierte Mittel:
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Stadtschulen je 400 €, OT-Schule 250 €) 1.100 €
Inventarbeschaffung < 1.000 6.100 €
EDV - Systembetreuung incl. IServ-Nutzung: 12.500 €
Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmaterial: 18.900 €

zu Pos. 02.06

Ganztagsschulangebot durch Fremdanbieter (Bürgerschule u. Dohnser Schule), Zahlung an Land 102.600 €

zu Pos. 02.07

u.a. Versicherungsbeiträge GUV und KSA: 44.500 €,
budgetierte Mittel: Post- und Fernmeldegebühren 5.500 €

Schulausschuss 13.12.2023

Investitionen Produkt Betrieb der Grundschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I211010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Schule	0	-3.800	-2.200	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.800	-2.200	0	0	0
Erläuterungen: Dohnser Schule: Beschaffung eines akkubetriebenen Freischneiders für die Grünflächenpflege durch den Hausmeister sowie einer Couchecke für den Bewegungsraum im Pavillon.						
I211011305 Modernisierung Dohnser Schule	0	-250.000	-350.000	-100.000	-100.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	700.000	700.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-250.000	-350.000	-800.000	-800.000	0
Erläuterungen: Planungskosten in 2023/2024 zur weiteren Umsetzung der Maßnahme zur Herstellung einer Entwurfsplanung auf Grundlage der fortgeschriebenen Machbarkeitsstudie. Ab 2025 sind Baukosten für Sporthalle und Zwischentrakt (Mensa) vorgesehen.						
I211012001 IT-Infrastruktur u. IT-Ausstattung (DigitalPakt)	59.660	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	161.082	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-101.422	0	0	0	0	0
I211012102 Sächl. Schutzausstattung COVID-19 Grundschulen	2.719	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.719	0	0	0	0	0
I211012103 Leihgeräte für Lehrkräfte (Erweit. DigitalPakt)	22.167	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.167	0	0	0	0	0
I211012201 Beschaffung von RLT-Anlagen für die Grundschulen	-18.570	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-18.570	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-119.992	-253.800	-352.200	-800.000	-800.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	185.968	0	0	700.000	700.000	0
Gesamtsumme	65.976	-253.800	-352.200	-100.000	-100.000	0

Schulausschuss 15.11.2023

Budgetberechnung für das Haushaltsjahr 2024

Stand: 10.07.2023

Sachkonto 422100 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens

Grundschule	Schüler	Sockel (€)	Ansatz
Bürgerschule	315	400,00 €	400,00 €
Dohnser Schule	219	400,00 €	400,00 €
GS Föhrste	69	250,00 €	250,00 €
Schüler:	603	Mittel:	1.050,00 €

Sachkonto 427113 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Auf die Grundschulen budgetiert sind alle Anschaffungen mit einem Einzelpreis bis 150 € netto.

Grundschule	Schüler	pro Schüler	Ansatz
Bürgerschule	315	10,00 €	3.150,00 €
Dohnser Schule	219	10,00 €	2.190,00 €
GS Föhrste	69	10,00 €	690,00 €
Schüler:	603	Mittel:	6.030,00 €

Sachkonto 427130 - Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmaterial

Grundschule	Schüler	pro Schüler	Betrag	Sockelbetrag	Ansatz	Ansatz inkl. Mittel für VGS
Bürgerschule	315	29,22 €	9.204,30 €		9.204,30 €	9.844,30 €
Dohnser Schule	219	29,22 €	6.399,18 €		6.399,18 €	6.751,18 €
GS Föhrste	69	29,22 €	2.016,18 €		2.016,18 €	2.252,18 €
Schüler:	603				Mittel:	18.847,66 €

Mittel für die betreuungsfähigen Klassen der Verlässlichen Grundschule (VGS)

Schule	Schüler (1. + 2. Klasse)	pro Schüler	Summe	Sockelbetrag	Mittel
Bürgerschule	160	4,00 €	640,00 €		640,00 €
Dohnser Schule	88	4,00 €	352,00 €		352,00 €
GS Föhrste	34	4,00 €	136,00 €	100,00 €	236,00 €
	282			insgesamt:	1.228,00 €

Sachkonto 427114 - Porto, Versand, Telekommunikation

Grundschule	Schüler	pro Schüler	Betrag	Sockelbetrag	Ansatz
Bürgerschule	315	4,60 €	1.449,00 €	600,00 €	2.049,00 €
Dohnser Schule	219	4,60 €	1.007,40 €	1.200,00 €	2.207,40 €
GS Föhrste	69	4,60 €	317,40 €	850,00 €	1.167,40 €
Schüler:	603			Mittel:	5.423,80 €

Zusammenfassung - Budget insgesamt je Grundschule

	Bürgerschule	Dohnser Sch.	Föhrste
Sachkonto 422100	400,00 €	400,00 €	250,00 €
Sachkonto 427113	3.150,00 €	2.190,00 €	690,00 €
Sachkonto 427130	9.844,30 €	6.751,18 €	2.252,18 €
Sachkonto 427114	2.049,00 €	2.207,40 €	1.167,40 €
Budget 2024 insgesamt	15.443,30 €	11.548,58 €	4.359,58 €

Schülerzahlen zu Beginn des Schuljahres 2023/2024 (Juni 2023)

	SKG	1. Klasse	2. Klasse	3. Klasse	4. Klasse	INSGESAMT
Bürgerschule		76	84	86	69	**315**
Dohnser Schule	10	51	37	59	62	**219**
GS Föhrste		15	19	20	15	**69**

SKG = Schulkindergarten

Stand: 10.07.2023

Bedarfsanmeldung der Grundschulen für das Haushaltsjahr 2024

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände / Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		Anschaffung bis 1.000 € **Ergebnis-Hh 427113**	Anschaffung über 1.000 € **Finanz-Hh 072001**
Bürgerschule	1x Kehrmaschine Kärcher KM 70/20	650,00 €	
	1x Schrank, unterer Teil	500,00 €	
	2x Schiebetürenschrank á 300 €	600,00 €	
	1x Kreis-Tisch, d=100 cm	350,00 €	
		2.100,00 €	
Dohnser Schule	1x Putzwagen, treppengängig	350,00 €	
	2x Eigentumsschrank mit Kunststoffschubladen á 550 €	1.100,00 €	
	3x Lehrerschreibtisch mit 3 Schubkästen á 350 €	1.050,00 €	
	1x Block 3-Sitzer (für Schulkindergarten)	850,00 €	
	3x Sitzecke für Schulhof - Ersatzbeschaffung	1.400,00 €	
	2x Fußballfeldtor für Schulhof á 800 €	1.600,00 €	
	10x Klapptisch für Aula á 200 €	2.000,00 €	
	1x Tisch-Stapelwagen	250,00 €	
	50x Stapelstuhl mit Griffloch á 90 €	4.500,00 €	
	weitere Anschaffungswünsche der Schule:		
	1x Freischneider mit Akkubetrieb		1.100,00 €
	1x Couchecke für Bewegungsraum		1.100,00 €
		13.100,00 €	**2.200,00 €**
GS Föhrste	2x Klassenregale mit 10 Fächern und Sockel á 450 €	900,00 €	
	2x Klassenregale mit 6 Fächern und Sockel á 200 €	400,00 €	
		1.300,00 €	
	Bedarfsanmeldung aller Grundschulen für 2024:	**16.500,00 €**	**2.200,00 €**

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände **Schülermobiliar**		Anschaffung bis 1.000 € **Ergebnis-Hh 427113**	**Bemerkung**
Bürgerschule	8x Stuhl PantoSwing, Größe rot, Universalgleiter á 100 €	800,00 €	
	8x Stuhl PantoSwing, Größe grün, Universalgleiter á 100 €	800,00 €	
	10x Uno-M-Step Kufentisch, 70 x 50 cm á 150 €	1.500,00 €	
	Bedarf, falls 1. Jahrgang 2024/25 fünfzügig wird:		
	20x Stuhl PantoSwing, Größe grün, Universalgleiter á 100 €	2.000,00 €	Bedarf muss 2024
	20x Uno-M-Step Kufentisch, 70 x 50 cm á 150 €	3.000,00 €	überprüft werden
		8.100,00 €	
Dohnser Schule	5x Stuhl BasicGlide, Größe grün á 100 €	500,00 €	
	5x Uno-M-Step Kufentisch, 70 x 50 cm á 150 €	750,00 €	
		1.250,00 €	
GS Föhrste	6x Stuhl BasicGlide, Größe rot á 100 €	600,00 €	
	6x Stuhl BasicGlide, Größe gelb á 100 €	600,00 €	
		1.200,00 €	
	Bedarfsanmeldung aller Grundschulen für 2024:	**10.550,00 €**	

Schulausschuss 15.11.2023

Stand: 12.10.2023

Künftige Schülerzahlen (Schulanfänger) lt. Statistik vom 30.09.2023

Hinweis: Die Schülerhöchstzahl liegt pro Klasse bei 26 und unter Berücksichtigung eines statistischen Durchschnittswertes von einem Inklusionskind pro Klasse bei 25.

Grundschule	Ortsteile	Geburts-zeitraum 01.10.17-30.09.18	Geburts-zeitraum 01.10.18-30.09.19	Geburts-zeitraum 01.10.19-30.09.20	Geburts-zeitraum 01.10.20-30.09.21	Geburts-zeitraum 01.10.21-30.09.22	Geburts-zeitraum 01.10.22-30.09.23
	Einschulungsjahr	**2024/2025**	**2025/2026**	**2026/2027**	**2027/2028**	**2028/2029**	**2029/2030**
Bürgerschule	Alfeld östl. d. L.	87	50	69	71	78	57
	Langenholzen	9	6	13	5	9	4
	Sack/Sonstige	4	6	2	2	4	3
	insgesamt:	**100**	**62**	**84**	**78**	**91**	**64**
	Klassenstärke	25/25/25/25	21/21/20	21/21/21/21	20/20/19/19	23/23/23/22	22/21/21
Dohnser	Alfeld westl. d. L.	29	17	20	24	16	23
	Brunkensen	6	9	11	4	7	9
	Dehnsen	1	1	2	3	3	3
	Eimsen	7	3	2	6	8	0
	Gerzen	7	8	5	5	6	3
	Hörsum	2	5	5	4	5	4
	Limmer (inkl. Godenau)	4	8	4	8	6	10
	Lütgenholzen	2	0	0	2	0	1
	Röllinghausen	9	3	6	4	3	6
	Warzen	7	3	2	5	6	3
	Wettensen	1	0	2	0	1	0
	insgesamt:	**75**	**57**	**59**	**65**	**61**	**62**
	Klassenstärke	25/25/25	19/19/19	20/20/19	22/22/21	21/20/20	21/21/20
Föhrste	Föhrste	3	2	3	4	6	6
	Imsen	4	2	3	1	3	1
	Wispenstein	5	3	6	4	2	1
	insgesamt:	**12**	**7**	**12**	**9**	**11**	**8**
alle Alfelder Grundschulen		**187**	**126**	**155**	**152**	**163**	**134**

Schulausschuss 15.11.2023